



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 61 DEL 05 DIC 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i. Comune di Ponte di Piave (TV) - Cod. int. n. 629 - D.G.R. n. 693/2015 e successivo Decreto n. 182/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Ponte di Piave (TV) ed esaminata la documentazione presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 30.06.2017.

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC N. 43/2013

PREMESSO che:

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
- in particolare, all'articolo 1, comma 3, lett. b), della succitata OPCM n. 3906/2010 e s.m.i., è stata prevista la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- all'art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 43/2013 veniva individuato il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all'utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5458;
- con O.C.D.P.C. n. 397 del 03.10.2016, a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date disposizioni in ordine al subentro del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi” dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5458;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 693 del 14.05.2015, in attuazione della O.C.D.P.C. n. 43/2013, sono state assegnate al Comune di Ponte di Piave (TV) risorse complessive pari ad € 20.000,00, successivamente confermate ed impegnate a favore del medesimo Ente con Decreto n. 182 in data 03.11.2015 a valere sulla contabilità speciale n. 5458, come riportato nella sottostante tabella:

Mod. B – copia

N.	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO Dgr 693/2015 e Dec. 182/2015
629	Comune di PONTE DI PIAVE	Impianti idrici	€ 20.000,00
totale			€ 20.000,00

VISTO il Decreto n. 236 del 31.12.2015, con il quale è stata fissata al 31.12.2016 la scadenza del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale inerente il succitato intervento;

VISTA la nota prot. n. 13973 del 10.11.2016, acquisita al prot. regionale al n. 439094 del 10.11.2016, con la quale il Comune di Ponte di Piave (TV) – evidenziando che le opere previste nel progetto in argomento sono parte integrante di un intervento più ampio di sistemazione dell’area, da realizzare in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Piave, di importo pari ad € 100.000,00, particolarmente importante per l’eliminazione del pericolo di allagamento di zone abitate del territorio comunale in occasione delle piene del fiume Piave e rappresentando le difficoltà a reperire le risorse indispensabili alla realizzazione dell’intero progetto - ha richiesto la proroga del suddetto termine di rendicontazione a tutto il 30.06.2017;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della richiesta di proroga, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili, anche in considerazione che la finalità di cui all’O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall’evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Ponte di Piave (TV) con la citata nota n. 13973/2016 e conseguentemente di definire al 30.06.2017, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l’intervento in oggetto;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

DECRETA

1. di dare atto che premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Ponte di Piave (TV) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l’intervento in oggetto;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Ponte di Piave (TV) con nota n. 13973 del 10.11.2016 e conseguentemente di definire al 30.06.2017, coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l’intervento Cod. int. 629 “Impianti idrici”, finanziato per € 20.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 693/2015;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ponte di Piave (TV);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all’apposita sezione dedicata nell’area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF/