

Stato di avanzamento al **31.12.2025** degli interventi assistiti da finanziamento pubblico per la messa in sicurezza delle fonti contaminate da PFAS.

Soggetto Attuatore	Intervento	Importo (€ Mln)	Stato avanzamento
Veneto Acque S.p.A.	<i>Realizzazione condotta DN500/DN1000 Montecchio Maggiore - Brendola - Lonigo. Tratta A7-A9-A10.</i>	17,3	Completato
	<i>Realizzazione condotta DN 1000 Brendola – Vicenza Ovest. Tratta A7-A6</i>	18,0	Completato
	<i>Realizzazione condotta DN1000 Vicenza Ovest – Piazzola sul Brenta. Tratta A6-A1 – Stralcio Vicenza Ovest – Vicenza Est A4 – A6</i>	23,0	Lavori in corso di esecuzione
	<i>Realizzazione condotta DN 1000 Piazzola sul Brenta e Vicenza Ovest - Stralcio Interconnessione con ACEGAS-APS (Tratto A4-A3) ed Interconnessione adduttrici campo pozzi Carmignano di Brenta (Tratto A2-A1)</i>	11,5	In corso di affidamento appalto integrato
	<i>Realizzazione condotta DN1000 Vicenza Ovest – Piazzola sul Brenta - Stralcio Tratto A2-A3</i>	29,0	Progettazione preliminare eseguita
Viacqua S.p.A.	<i>Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e conseguente realizzazione di opere di attingimento ed eventuali opere di accumulo da connettere alla esistente condotta della valle dell'Agno per alimentare la dorsale nord-sud fino alla realizzanda tratta A7-A10</i>	5,4	Parzialmente realizzato
	<i>Realizzazione tratta A18-A6 di interconnessione del sistema di approvvigionamento “Moracchino” con la tratta A7-A6.</i>	2,3	In corso di esecuzione
	<i>Impianti di filtrazione sorgenti Borga e Sella</i>	1,15	In corso di progettazione
	<i>Riqualificazione ed estensione rete di adduzione Recoaro Terme e ricerca nuove fonti in loc. Asnicar</i>	4,3	In corso di progettazione
Acque Veronesi S.C. a R.L.	<i>Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento nell'Est Veronese e conseguente realizzazione di opere di attingimento e delle tratte di adduzione C6-C1, C1-A9 ed opere complementari, comprese eventuali opere di accumulo</i>	25,5	Completato
	<i>Adeguamento e potenziamento della centrale idrica di Verona Est e realizzazione di un nuovo serbatoio di compenso</i>	10,3	In corso di progettazione
	<i>Potenziamento delle infrastrutture funzionali alla potabilizzazione nella centrale acquedottistica di Lonigo</i>	2,8	Completato
	<i>Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone attivo granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo</i>	1,8	Completato
Acquevenete S.p.A.	<i>Realizzazione delle opere di adduzione, tratte B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a collegare, a partire da Ponso, la rete di Montagnana/Pojana Maggiore con la dorsale proveniente dai pozzi di Camazzole</i>	24,8	Completato
	<i>Realizzazione interconnessioni delle reti di Sarego (VI) con la realizzanda tratta A7-A10</i>	1,85	In corso di esecuzione
	<i>Realizzazione impianto di sollevamento “Booster” lungo l'adduttrice DN700 tra i serbatoi di Taggè e Solana e tratto di potenziamento a Monselice da DN400 a DN700 tra nodo di via Pascoli e attraversamento linea ferroviaria</i>	1,104	In fase di collaudo
	<i>Realizzazione condotta di adduzione DN350 per collegamento tra condotta esistente DN350 a Casale di Scodosia con nuovo serbatoio di Montagnana</i>	2,11	Completato
	<i>Opere urgenti per l'adeguamento dei pozzi della Val Liona in località Vigazzola per emergenza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)</i>	0,55	In corso di esecuzione
Acque del Chiampo S.p.A.	<i>Nuovo impianto di filtrazione centrale “Natta” in Comune di Montecchio Maggiore</i>	0,617	Completato