



DECRETO n. 679 del 10/10/2023

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 **Prog. VR-264** “Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)”. Importo €. 500.000,00. Cod. Univoco Intervento: LN145-2021-D-VR-264
CUP H77H21001380001 - CIG 8992580FC2

Liquidazione della fattura n.35/PA del 30/06/2023 di 17.534,04 GEO + BAU SRL per maggiori importi derivanti dall'applicazione del “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato sulle lavorazioni effettuate, dalla quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 14.372.16 (90% di € 15.969,07) oltre l'IVA come da certificato di pagamento del 31/03/2023 e sottoscritto dal RUP.
- Fattura n.35/PA del 30/06/2023.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDCPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato – **Prog. VR-264** “Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)”. Importo € 500.000,00;
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto N. 1975 del 19/11/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice: LN145-2021-D-VR-264– “Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)” *Importo € 500.000,00* -

VISTO che con Decreto n. 2299 del 30/12/2021 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti nel “Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)” alla Ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935 e approvava il quadro economico rimodulato

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022;
- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione dei costi dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;

La Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

VISTO:

- La tabella di compensazione del Direttore dei lavori del, parte dei documenti di contabilità relativi al SAL II, con la quale ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo “Prezzario regionale 2022” sulle lavorazioni effettuate in € 14.372,16 (90% di € 15.969,07) + IVA, per un totale di € 17.534,04
- Il RUP ha sottoscritto la determinazione dell'incremento dei prezzi presentata dal D.L., facendola propria, di cui al certificato di pagamento straordinario n.2 del 31/03/2023;

VISTO il decreto n. 37 del 17/01/2023 con il quale è stato approvato il quadro economico rimodulato

Quadro economico rimodulato a seguito perizia di variante				
			PROGETTO	VARIANTE
A.		LAVORI IN APPALTO		
	1	Lavori a misura in contratto	€ 318.376,65	€ 239.343,97
	2	Lavori di variante		€ 73.831,52
	3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.502,88	€ 9.634,87
		TOTALE LAVORI	€ 327.879,53	€ 322.810,36
B.		SOMME A DISPOSIZIONE		
	1	Imprevisti e varie	€ 19.814,55	€ 3.273,17
	2	Indennità di occupazione temporanea e perm.	€ 3.000,00	€ 6.044,50
	3	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva +4%	€ 38.991,49	€ 38.991,49
	4	Relazione geologica +2% e indagini	€ 8.220,11	€ 8.220,11
	5	Collaudo statico +4%	€ 1.560,00	€ 2.080,04
	6	Estensione incarico di progettazione per variante +4%		€ 4.216,68
	7	Tributi anac	€ 225,00	€ 225,00
	8	Oneri procedura gara comprensivo di IVA	€ 12.200,00	€ 12.200,00
	9	Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 (1,6%)	€ 5.246,07	€ 5.246,07
	10	Compensazioni prezzi 2022		€ 11.395,47
	11	IVA SPESE TECNICHE (22%)	€ 10.729,75	€ 11.771,83
	12	IVA LAVORI (22%)	€ 72.133,50	€ 73.525,28
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 172.120,47	€ 177.189,64
		TOTALE PROGETTO		€ 500.000,00

VISTO che con decreto di liquidazione n. 579 del 16/11/2022 è stato liquidato il II^ SAL di € 91.100,00 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 31/03/2023 è stato presentato un certificato di pagamento straordinario n. 2 relativo al SAL sopra indicato, per la somma di € 14.372,16 IVA esclusa;

PRESO ATTO che nel quadro economico era stata prevista la cifra di € 5.246,07 ai sensi l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che prevede l'accantonamento di una somma per gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati;

RILEVATO che sono stati affidate all'esterno alcune delle funzioni di cui al punto precedente (verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori, collaudo statico) da cui ne consegue una rimodulazione della quota incentivi che risulta pari a € 2.098,43.

RICORDATO che la maggiore spesa di complessivi € 17.534,04 trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto attingendo alle voci:

- utilizzo della voce Incentivo art. 113 dlgs 50/2016 per la parte non dovuta come definito nei punti precedenti;

- utilizzo della voce indennità di occupazione temporanea e permanente per la parte non dovuta a seguito di revisione delle quote spettanti e delle superfici effettivamente oggetto dei lavori. Previsti in variante € 6.044,50, effettivamente dovuti € 4.844,50;
- utilizzo della voce oneri procedura di gara per la parte non dovuta come da riepilogo delle spese tecniche accertate inviato dalla stazione appaltante Veneto Strade. Previsti in progetto € 12.200,00, dovuti € 10.010,39;
- utilizzo di parte della voce imprevisti ed arrotondamenti.

CHE il quadro economico, quindi, viene come di seguito rimodulato:

<u>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</u>		
		Finale
A) LAVORI IN APPALTO		€ 319.203,05
A01) LAVORI A MISURA IN CONTRATTO	€ 309.575,60	
A02) LAVORI DI VARIANTE		
A03) ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA	€ 9.627,45	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 180.796,95
B01) IMPREVISTI e VARIE	€ 2.765,15	
B02) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERM.	€ 4.844,50	
B03) PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA +4%	€ 38.991,49	
B04) RELAZIONE GEOLOGICA +2% e INDAGINI	€ 8.220,11	
B05) COLLAUDO STATICO +4%	€ 2.080,04	
B06) Estensione Incarico di PROGETTAZIONE per VARIANTE +4%	€ 4.216,68	
B07) TRIBUTI ANAC	€ 225,00	
B08) ONERI PROCEDURA GARA comprensivo di IVA	€ 10.010,39	
B09) INCENTIVO art 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	€ 2.098,43	
B10) COMPENSAZIONI PREZZI 2022 CP Str 01	€ 6.405,43	
B11) COMPENSAZIONI PREZZI 2022-23 CP Str. 02	€ 14.372,16	
B12) IVA SPESE TECNICHE (22%)	€ 11.771,83	
B13) IVA LAVORI (22%)	€ 74.795,74	
		€ 500.000,00

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022":

- Certificato di pagamento straordinario n. 2 del 31/03/2023;
- la fattura n. 35/PA del 30/06/2023 per l'importo complessivo di € 17.534,04 compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
-

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935, dell'importo complessivo di € **17.534,04**, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € **17.534,04** la somma necessaria per il pagamento alla Ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935 per l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" relativi **Prog. VR-264** "Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)". di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n 35/PA del **30/06/2023** per l'importo complessivo di € 17.534,04 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - o di € **14.372,16** a favore della Ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935 per la quota relativa all'imponibile;
 - o di € 3.161,88 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
7. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali;

IL DIRETTORE

U.O. SERVIZI FORESTALI
F.to dott. Gianmaria Sommavilla