



DECRETO n. 691

del 19 ottobre 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 – O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O.C. n. 4 del 21/04/2020.

UOFE-32-2020 "Svaso e ripristino opere di arginatura in massi sul torr. Torcol a monte dello stabilimento Luxottica - II Stralcio in Comune di Cencenighe Agordino (BL)".

Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-200. IMPORTO FINANZIAMENTO € 900.000,00

CIG: 8423242730 - CUP J73H20000300001.

Liquidazione della fattura n. 113/PA del 16/10/2023 di € 6.985,33 per maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2023" art. 26 D.L. 50/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida all' "Impresa Olivotto srl", con sede legale a 32010 Ospitale di Cadore Fraz. Rivalgo (BL), Via Nazionale, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi, derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato, sulle lavorazioni effettuate relativamente al SAL 3, dal quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 5.725,68 oltre l'IVA, sottoscritto dal Direttore dei lavori Dott. Agr. Gianni Serragiotto in data 21/09/2023.
- Validazione della determinazione da parte del RUP;
- Fattura n. **113/PA del 16/10/2023**.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21/04/2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Svaso e ripristino opere di arginatura in massi sul torr. Torcol a monte dello stabilimento Luxottica - II Stralcio in Comune di Cencenighe Agordino (BL)", per un finanziamento iniziale di € 900.000,00.
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto n. 1773 del 28/09/2020 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta "Impresa Olivotto srl", con sede legale a 32010 Ospitale di Cadore Fraz. Rivalgo (BL), Via Nazionale, codice fiscale e partita IVA: 00078440252;

PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 628.992,47, considerati gli ulteriori lavori aggiuntivi pari a € 78.593,12 e ulteriori oneri per la sicurezza pari a € 2.500,00, Iva esclusa, come da DDR 377 del 28/07/2022 Approvazione perizia di variante lavori e rimodulazione del quadro economico e da atto di sottomissione n. 81 del 30/08/2022.

RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI	
LAVORI	
lavori previsti da progetto	€ 537.498,90
oneri sicurezza di progetto	€ 10.400,45
lavori AGGIUNTIVI	€ 78.593,12
oneri sicurezza della perizia	€ 2.500,00
SOMMANO	€ 628.992,47
(A) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 22% sui lavori	€ 138.378,34
Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva (oneri compresi)	€ 41.743,52
Spese tecniche per DL contabilità e CRE (oneri compresi)	€ 20.657,04
estensione incarico per la redazione perizia LAV. AGG. DL e contabilità finale	€ 8.881,60
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 5.000,00
Oneri per procedure di gara Veneto Strade	€ 18.000,00
imprevisti di progetto iniziale	€ 7.838,48
Oneri di compensazione relativi al 2° semestre 2021	€ 11.950,49
Somme a disposizione per eventuali compensazioni	€ 18.558,06
(B) SOMMANO	€ 271.007,53
	€ 900.000,00

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2023;
- la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 317 del 29/03/2023 ha approvato il prezzario regionale anno 2023;

VISTO CHE:

- il Direttore dei lavori ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2023" sulle lavorazioni effettuate, con riferimento al SAL III, in € 5.725,68 + IVA 22%, per un totale di € 6.985,33;

CONSIDERATO CHE:

la maggiore spesa di complessivi € 6.985,33 IVA compresa trova copertura nelle voci del quadro economico del progetto in oggetto con le modifiche meglio sotto specificate:

- 1) minor lavori contabilizzati nello stato finale dei lavori;
- 2) minor iva sui lavori effettivi realizzati;
- 3) utilizzo degli imprevisti di progetto iniziale

per quanto sopra si riporta il nuovo quadro economico:

LAVORI	
Lavori da CRE	€ 628.214,78
SOMMANO	€ 628.214,78
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 22% sui lavori	€ 138.207,25
Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva (oneri compresi)	€ 41.743,52
Spese tecniche per DL contabilità e CRE (oneri compresi)	€ 20.657,04
estensione incarico per la redazione perizia Lav. Agg. DL e contabilità finale	€ 8.881,60
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 5.000,00
Oneri per procedure di gara Veneto Strade	€ 18.000,00
Oneri di compensazione relativi al 2° semestre 2021 + Iva	€ 14.579,60
Adeguamento prezzi 2022 (2 Sal)	€ 17.645,49
Adeguamento prezzi 2023 (3 Sal)	€ 6.985,33
resto	€ 85,39
(B) SOMMANO	€ 271.785,22
	€ 900.000,00

DATO ATTO che con decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. 1895 del 08/11/2021 si liquidava I^SAL di € 373.402,47 Iva esclusa;

DATO ATTO che con decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. n. 44 del 20/01/2023, si liquidava il II^ SAL di € € 228.693,03 Iva esclusa;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. 133 del 20/01/2023 si liquidava la compensazione prezzi 2° semestre 2021 pari a € 14.579,60 Iva inclusa; PRESO ATTO che con decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. 170 del 03/03/2023 si liquidava l'adeguamento prezzi II^SAL pari a € 17.645,49 Iva inclusa;

DATO ATTO che con decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. n. 466 del 14/07/2023, si liquidava il III^ SAL di € 28.033,42 Iva inclusa;

DATO ATTO che in data 21/09/2023 è stato presentato un certificato di pagamento n. 3 bis, per la liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2023" sui lavori eseguiti e contabilizzati con il III SAL, pari ad € 6.985,33 IVA inclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2023":

- Certificato di pagamento n. 3 bis del 21/09/23;
- la fattura n. **113/PA del 16/10/2023** per l'importo complessivo di € 6.985,33 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta "Impresa Olivotto srl", con sede legale a 32010 Ospitale di Cadore Fraz. Rivalgo (BL), Via Nazionale, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, dell'importo complessivo di € 6.985,33, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.L. n. 50/2022 art.26;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 5.725,68 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Impresa Olivotto srl", con sede legale a 32010 Ospitale di Cadore Fraz. Rivalgo (BL), Via Nazionale, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, per l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2023" relativi al prog. UOFE-32-2020 "Svaso e ripristino opere di arginatura in massi sul torr. Torcol a monte dello stabilimento Luxottica - II Stralcio in Comune di Cencenighe Agordino (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. **113/PA del 16/10/2023** per l'importo complessivo di € 6.985,33 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - o di € 5.725,68 a favore della Ditta "Impresa Olivotto srl", con sede legale a 32010 Ospitale di Cadore Fraz. Rivalgo (BL), Via Nazionale, codice fiscale e partita IVA: 00078440252, per la quota relativa all'imponibile;
 - o di € 1.259,65 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
dott. Gianmaria Sommovilla