



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 890 DEL 27/09/2013

OGGETTO: DGR n. 1192/2012 - Realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo – Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10. Proroga termini di conclusione del progetto.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, facendo seguito alla DGR 1192 del 25/06/2012, procede all'approvazione della proroga dei termini di conclusione del progetto.

## IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE

- Visto il provvedimento n. 1192 del 25/06/2012 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo – Potenziare il potenziale nel sistema scolastico - Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10;
- Richiamato che, con la citata DGR n. 1192 del 25/06/2012, la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Richiamato che con DDR n. 625 del 03/08/2012 è stato approvato il progetto a valenza regionale dal titolo "E.T. Education to Talent" presentato dall'ente Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV – codice ente 69) che ha fissato la data del 31/10/2013 quale termine per la conclusione del progetto;
- Considerato che da parte della Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto è pervenuta alla Direzione Formazione la richiesta (Prot. N. 387137 del 17/09/2013) di una proroga per la realizzazione e conclusione delle attività progettuali, in particolare di quelle rivolte alle famiglie dei bambini con buon potenziale cognitivo;
- Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga della conclusione del percorso, finanziato con il suddetto provvedimento DDR n. 625 del 03/08/2012, e che il tempo di 1 mese appare essere sufficiente per permettere di portare proficuamente a termine le attività raggiungendo gli obiettivi progettuali previsti;
- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

## DECRETA

1. di prorogare il termine per la conclusione del progetto approvato con DDR n. 625 del 03/08/2012 (DGR n. 1192 del 25/06/2012) alla data del 02/12/2013;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to Dott. Santo Romano