



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 126 DEL 2 OTT 2018

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 – Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Vicenza - Interventi codd. n. 1597, n. 1604, n. 1585, n. 1602 e n. 1567, finanziati per l'importo complessivo di euro 1.453.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 2595/2013. Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Vicenza ed esaminata la documentazione presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 31/12/2018 per gli interventi codd. n. 1567 e n. 1602 e a tutto il 31/12/2019 per gli interventi codd. n. 1585, n. 1597 e n. 1604.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI”

PREMESSO che:

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
- la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016 ai sensi del comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015;
- con DGR n. 6 del 10/01/2017, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività in argomento, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. DPC/CG66091;
- con nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 il Dipartimento di Protezione Civile, sulla base della documentazione trasmessa dallo scrivente con note prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, ha espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, quantificate nell'importo di € 128.972.766,32;
- con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, sul capitolo di spesa n. 103426 appositamente costituito, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 ed in particolare € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, ora di competenza della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

Mod. B - copia

CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all'art. 1, comma 3, let. b) dell'O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., sono compresi gli interventi codd. n. 1597, n. 1604, n. 1585, n. 1602 e n. 1567, per i quali il Comune di Vicenza risulta beneficiario di un finanziamento complessivo di importo pari ad € 1.453.000,00, ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 2595/2013;

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 93 del 18/10/2017 con cui si è provveduto, in particolare:

- ad impegnare, a favore del Comune di Vicenza, al n. 1416 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio finanziario 2018, l'importo residuo di € 586.036,54, al netto degli anticipi erogati a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458, per la realizzazione degli interventi ancora da concludere, tra i quali quelli individuati con codd. n. 1597, n. 1604, n. 1585, n. 1602 e n. 1567;
- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti al Comune di Vicenza;
- a fissare al 30/09/2018 il termine di presentazione della rendicontazione finale dei suddetti interventi;

VISTA la nota prot. n. 0144653/2018, acquisita al prot. regionale n. 394870 del 28/09/2018, con la quale il Comune di Vicenza ha inoltrato formale richiesta di proroga del suddetto termine di rendicontazione limitatamente agli interventi sopra specificati secondo la tabella di riepilogo successivamente riportata, stante la sovrapposizione di molteplici attività di realizzazione e programmazione di lavori analoghi a quelli in argomento oltre alle intervenute elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale, attività che hanno impegnato il personale preposto in attività diverse da quelle previste per gli interventi in argomento e che non hanno pertanto consentito il completamento delle opere ad essi relative:

Cod. int.	Provv. finanziamento	Descrizione	Importo (Euro)	Stato attuazione	Proroga richiesta
1597	OC 5/2012	Ponte Furo	450.000,00	Prima parte (€ 350 mila) conclusa in fase di rendicontazione. Seconda parte (€ 100 mila) progetto esecutivo in fase di approvazione	31/12/2019
1604	OC 5/2012	Ponte delle Barche	600.000,00	Lavori sul ponte completati, restano da realizzare le opere di ripristino rete smaltimento acque meteoriche e dei percorsi	31/12/2019
1585	DGR 2595/2013	Ponte degli Angeli	80.000,00	Progetto definitivo approvato, progetto esecutivo in fase di approvazione	31/12/2019
1602	DGR 2595/2013	Ponte San Michele	300.000,00	Lavori conclusi ed approvata la contabilità finale. In fase di rendicontazione finale	31/12/2018
1567	DGR 2595/2013	Via Belluzzi	23.000,00	Lavori conclusi. In fase di approvazione il CRE per la successiva rendicontazione finale	31/12/2018
TOTALE			1.453.000,00		

CONSIDERATO che la finalità di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall'evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della suddetta richiesta, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dei lavori realizzati;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Vicenza con la citata nota n. 0144653/2018 e conseguentemente di definire, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti gli interventi in oggetto;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Vicenza a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti gli interventi in oggetto;

3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Vicenza con nota prot. n. 0144653/2018 e conseguentemente di definire, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti gli interventi in oggetto, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Cod. int.	Provv. finanziamento	Descrizione	Importo (Euro)	Nuovo termine rendicontazione
1597	OC 5/2012	Ponte Furo	450.000,00	31/12/2019
1604	OC 5/2012	Ponte delle Barche	600.000,00	31/12/2019
1585	DGR 2595/2013	Ponte degli Angeli	80.000,00	31/12/2019
1602	DGR 2595/2013	Ponte San Michele	300.000,00	31/12/2018
1567	DGR 2595/2013	Via Belluzzi	23.000,00	31/12/2018
TOTALE			1.453.000,00	

4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vicenza;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF