



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 109 DEL 10 SET 2018

OGGETTO: OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Conegliano (TV) - Intervento cod. n. 2277 “Evento franoso interessante strade comunali in località Ogliano - Via Mangesa e Strada delle Biadene”, finanziato per l’importo complessivo di euro 150.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 693/2015.

Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Conegliano (TV) ed esaminata la documentazione presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 31/12/2018.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
E ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI”

PREMESSO che:

- con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
- ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l’attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all’evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all’emergenza stessa;
- la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all’OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016 ai sensi del comma 488 dell’articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015;
- con DGR n. 6 del 10/01/2017, a seguito dell’intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività in argomento, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. DPC/CG66091;
- con nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 il Dipartimento di Protezione Civile, sulla base della documentazione trasmessa dallo scrivente con note prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell’11/04/2017, ha espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, quantificate nell’importo di € 128.972.766,32;
- con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, sul capitolo di spesa n. 103426 appositamente costituito, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 ed in particolare € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, ora di competenza della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all’art. 1, comma 3, let. b) dell’O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., è compreso l’intervento codd. n. 2277;

Mod. B - copia

CONSIDERATO che in relazione all'intervento di cui al paragrafo precedente, il Comune di Conegliano (TV) risulta beneficiario di un finanziamento di importo complessivo pari ad € 150.000,00, ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 693/2015, in parte già corrisposto in acconto, per € 11.563,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458, ai sensi dell'autorizzazione di cui alla nota prot. n. 37786 del 01/02/2016 del Responsabile OCDPC n. 43/2013;

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 59 del 05/10/2017, con cui si è provveduto in particolare:

- ad impegnare, a favore del Comune di Conegliano (TV), al n. 1319 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio finanziario 2018, la quota residua di € 138.437,00 per la realizzazione dell'intervento cod. 2277;

- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti al Comune di Conegliano (TV);

- a fissare al 31/08/2018 il termine di presentazione della rendicontazione finale dei suddetti interventi;

VISTA la nota prot. n. 46012 del 06/09/2018, acquisita al prot. regionale n. 362852 del 06/09/2018, con la quale il Comune di Conegliano (TV) ha inoltrato formale richiesta di proroga del suddetto termine di rendicontazione fino al 31/12/2018, tenuto che i lavori sono in via di completamento ed al fine, pertanto, di consentire l'ultimazione delle rimanenti attività tecnico-amministrative e contabili necessarie per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale;

CONSIDERATO che la finalità di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall'evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della suddetta richiesta, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dei lavori realizzati;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Conegliano (TV) con la citata nota n. 46012/2018 e conseguentemente di definire al 31/12/2018, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento in oggetto;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Conegliano (TV) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento in oggetto;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Conegliano (TV) con nota prot. n. 46012 del 06/09/2018 e conseguentemente di definire al 31/12/2018, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento cod. int. 2277 "Evento franoso interessante strade comunali in località Ogliano - Via Mangesa e Strada delle Biadene", finanziato per € 150.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 693/2015;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Conegliano (TV);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF