



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 152 DEL 05 NOV 2018

OGGETTO: OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 – Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Crespadoro (VI) - Interventi codd. nn. 1138, 1173, 1146, 1140 e 1141, finanziati per l'importo complessivo di euro 530.000,00 con OC n. 5/2012 e DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Crespadoro (VI) ed esaminata la documentazione presentata a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 30/04/2019.

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI”

PREMESSO che:

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
- la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016 ai sensi del comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015;
- con DGR n. 6 del 10/01/2017, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività in argomento, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. DPC/CG66091;
- con nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 il Dipartimento di Protezione Civile, sulla base della documentazione trasmessa dallo scrivente con note prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, ha espresso il nulla osta al trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, quantificate nell'importo di € 128.972.766,32;
- con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, sul capitolo di spesa n. 103426 appositamente costituito, le risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 ed in particolare € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n. 2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, ora di competenza della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali”;

CONSIDERATO che tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all'art. 1, comma 3, let. b) dell'O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., sono compresi gli interventi codd. nn. 1138, 1173, 1146, 1140 e 1141, per i quali il Comune di Crespadoro (VI) risulta beneficiario di un finanziamento complessivo di importo pari ad € 530.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012 e delle DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015, di cui € 306.459,80 già erogati in acconto a valere sulla Contabilità Speciale n. 5458, ai sensi delle OOCC n. 9/2010 e/o n. 3/2011;

Mod. B - copia

VISTO il Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto “Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi” n. 63 del 05/10/2017 con cui si è provveduto, in particolare:

- ad impegnare, a favore del Comune di Crespadoro (VI), al n. 1323 sul capitolo di spesa n. 103426, esercizio finanziario 2018, l'importo residuo di € 223.540,20;
- a rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme spettanti al Comune di Crespadoro (VI);
- a fissare al 31/08/2018 il termine di presentazione della rendicontazione finale degli interventi non ancora conclusi;

CONSIDERATO che gli interventi codd. n. 1138, n. 1173, n. 1146, n. 1140-1° stralcio e n. 1141 sono già conclusi dal punto di vista tecnico ma ancora da concludere dal punto di vista amministrativo, in quanto la documentazione di rendicontazione finale finora presentata risulta incompleta rispetto alle modalità di rendicontazione comunicate ai soggetti beneficiari, da ultimo, con nota n. 100503 del 14/03/2016 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 43/2013;

VISTA la nota prot. n. 4790 del 30/10/2018, acquisita al prot. regionale n. 441195 del 30/10/2018, con la quale il Comune di Crespadoro (VI), per quanto riguarda l'intervento cod. n. 1140-2° stralcio, unico non ancora concluso dal punto di vista tecnico, ha inoltrato formale richiesta di proroga del suddetto termine di rendicontazione fino a tutto il 30/04/2019, rappresentando che sono in fase di ultimazione i lavori migliorativi di cui alla variante approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 22/10/2018 e che pertanto a seguito di conclusione degli stessi sarà predisposta la documentazione integrale per la rendicontazione anche di quest'ultimo intervento;

CONSIDERATO che la finalità di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 è quella di consentire il rientro nelle normali condizioni di vita mediante il ristoro dei danni e il ripristino del territorio gravemente danneggiato dall'evento in argomento al fine di garantire la sicurezza o minori danni ai cittadini e al territorio;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della suddetta richiesta, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale dei lavori realizzati;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta inoltrata dal Comune di Crespadoro (VI) con la citata nota prot. n. 4790 del 30/10/2018 e conseguentemente di definire al 30/04/2019, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento cod. n. 1140-2° stralcio;

RITENUTO parimenti, di definire alla medesima scadenza, il termine di presentazione dell'ulteriore documentazione prevista dalla citata nota n. 100503/2016 per gli interventi codd. n. 1138, n. 1173, n. 1146, n. 1140-1° stralcio e n. 1141, necessaria per la chiusura definitiva degli stessi non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche amministrativo-contabile;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Crespadoro (VI) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento cod. n. 1140 “Danneggiamenti alla strada comunale Ferrazza - Campodalbero. Opere di sostegno del versante ed opere di drenaggio acque superficiali e sotterranee” - 2° stralcio;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Crespadoro (VI) con nota prot. n. 4790 del 30/10/2018 e conseguentemente di definire al 30/04/2019, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale dei lavori inerenti l'intervento cod. n. 1140 - 2° stralcio;
4. di definire, parimenti, alla medesima scadenza, il termine di presentazione dell'ulteriore documentazione prevista dalla citata nota n. 100503/2016 per gli interventi codd. n. 1138, n. 1173, n. 1146, n. 1140 - 1° stralcio e n. 1141, necessaria per la conclusione definitiva degli stessi non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche amministrativo-contabile;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Crespadoro (VI);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata

RF