



REGIONE VENETO

DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n.836 DEL 12/01/2022



Consorzio Bonifica
Adige Po

I

DECRETO

N. **0012598** del 17/10/2023
Cla: 4.2 - Fasc: N.38.A



OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 - Art. 24 quater del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L.136/2018 - D.P.C.M. 4/04/2019 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 2 aprile 2019.

Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - Appalto per lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità. (Cod. Int. CBAP_N01) - CUP F93H19000160001

Utilizzo somme a disposizione per il servizio di bonifica preventiva sistematica terrestre da ordigni bellici – attività ulteriori imprevedibili - per le aree di cantiere dell'appalto 38A - CIG Z382CA40FC.

- Liquidazione SAL n.4 e certificato di pagamento n.4 corrispondente al finale nonché approvazione del certificato di verifica di conformità del servizio.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il DPCM 27 febbraio 2019 (GU n.79 del 13 aprile 2019) recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po quale Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i soggetti attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art. 1, comma 3 e art. 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere b) e d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A – Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità tra i quali con Cod. Int. CBAP_N01 il "Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella" dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 2 aprile 2019 per gli interventi di cui al sopracitato allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 67.417.600,00 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Po n.5/3 del 24/04/2019 con la quale è stato stabilito di mettere a disposizione del Soggetto Attuatore tutto il personale, le attrezzature ed i mezzi consorziali di cui il Soggetto Attuatore ritenesse opportuno disporre con i propri provvedimenti, rendicontando a consuntivo i rispettivi costi da imputare alle spese tecniche e generali degli interventi succitati;

ATTESO che con proprio provvedimento n. 5538 del 20 maggio 2019 il Soggetto Attuatore ha provveduto ad effettuare per i lavori in oggetto le seguenti nomine di dipendenti tecnici del Consorzio di Bonifica Adige Po aventi i necessari requisiti di legge:

- Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Veronese;
- Progettisti: Geom. Stefano Cattozzo e Dott. Ing. Riccardo Altieri
- Ufficio di Direzione Lavori:
 - ✓ Direttore dei Lavori: Geom. Stefano Cattozzo;
 - ✓ Direttore operativo (a conferma e precisazione di quanto disposto verbalmente fin dall'inizio dell'esecuzione dei lavori): Dott. Ing. Riccardo Altieri, cui è affidato in particolare i seguenti compiti: a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture relativamente alle strutture in acciaio ed in cca; b) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti strutturali progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori strutturali e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; c) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo statico; d) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo statico; e) direzione di lavorazioni specialistiche;
 - ✓ Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva: Dott. Ing. Alberto Bolognini;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.145 del 1° luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in data 24 maggio 2019 dei lavori in oggetto;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.899 del 27/09/2019 di rimodulazione del quadro economico per utilizzo ribassi d'asta;

VISTO il decreto n.8924 in data 24/06/2022 di approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta in data 31/05/2022 senza aumentarne le spese rispetto all'importo complessivo di progetto di Euro 5.000.000,00;

VISTO il decreto n.2625 del 27/02/2023 del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po di approvazione 2^ perizia di variante per la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'applicazione delle imposte di legge sulle compensazioni previste a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

CONSIDERATO che tra le SOMME A DISPOSIZIONE nel quadro economico del progetto sopra detto è prevista la bonifica preventiva sistemica terrestre da ordigni bellici per le aree di cantiere dell'appalto 38A "lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità";

VISTO il decreto n.489 del 15/06/2023 che a partire dal 1 luglio 2023, il Dott. Ing. Marco Volpin, quale nuovo Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Adige Po, sostituisce il Dott. Ing. Giancarlo Mantovani nel ruolo di Soggetto Attuatore del Consorzio di Bonifica Adige Po;

CONSIDERATO che un primo intervento è stato precedentemente affidato con decreto n. 1147 del 15/11/2019 e contratto stipulato con la ditta BORD S.r.l. da Padova nella forma della corrispondenza, secondo l'uso del commercio, con lettera del soggetto attuatore n.12122 del 19/11/2019 ed accettazione della ditta aggiudicataria in data 19/11/2019;

ATTESO che sono state rilevate in corso d'opera altre e maggiori superfici sulle quali è necessario effettuare la bonifica preventiva sistemica terrestre da ordigni bellici, fatto salvo l'eventuale rinvenimento di ordigni inesplosi, determinandosi conseguentemente un aumento imprevedibile delle attività necessarie;

ATTESO che con il decreto del Soggetto Attuatore per il Settore ripristino idraulico e idrogeologico - Consorzio di Bonifica Adige Po n.380 del 16/04/2020 è stato affidato il "Servizio di bonifica preventiva sistematica terrestre da ordigni bellici – **attività ulteriori imprevedibili** - per le aree di cantiere dell'appalto 38A (CIG Z382CA40FC) connesse all'appalto dei "lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità", nell'ambito delle SOMME A DISPOSIZIONE previste nel progetto (Cod. Int. CBAP_N01) "Lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella - CUP F93H19000160001", alla ditta BORD S.r.l., con sede a Padova in Via G.A. Longhin n.83 - C.F./P.IVA 04938070283 per l'importo di Euro 33.850,00, di cui Euro 1.692,00 per oneri per la sicurezza, oltre a Euro 7.447,00 per IVA 22%, pari ad un totale complessivo di Euro 41.297,00;

ATTESO che con nota in data 21/04/2020 assunta al protocollo consorziale n.4992 in pari data, la ditta BORD C.F./P.IVA 04938070283 con sede a Padova, ha accettato l'incarico per gli interventi suindicati per l'importo complessivo di Euro 41.297,00 (IVA inclusa);

VISTO il decreto n.475 in data 5/05/2020 relativo alla liquidazione del SAL n.1 in data 24/04/2020 e certificato di pagamento n.1 in pari data;

VISTO il decreto n.1362 in data 27/08/2020 relativo alla liquidazione del SAL n.2 in data 5/08/2020 e certificato di pagamento n.2 in data 6/08/2020;

VISTO il decreto n.3656 in data 4/03/2022 relativo alla liquidazione del SAL n.3 in data 7/12/2021 e certificato di pagamento n.3 in pari data;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del SAL n.4 e certificato di pagamento n.4 corrispondente al finale:

- SAL n.4 del 24/07/2023 e certificato di pagamento n.4 corrispondente al finale, in pari data;
- Certificato di verifica di conformità dei servizi suindicati, emesso dal Direttore dell'Esecuzione e assunto al prot. n.12551 in data 16/10/2023;
- fattura n.11/01 del 27/07/2023 della ditta BORD S.r.l., con sede legale a Padova (PD) Via G.A. Longhin n.83, C.F./P.IVA 04938070283, per l'importo complessivo di Euro 6.417,08 (IVA inclusa);
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- D.U.R.C. in corso di validità;

VISTO il certificato di verifica di conformità del servizio emesso dal Direttore dell'Esecuzione e assunto al prot. n.12551 in data 16/10/2023 il quale ha certificato che i servizi sopra descritti sono stati eseguiti regolarmente dalla ditta BORD S.r.l. con sede a Padova in Via G.A. Longhin n. 83, nell'importo di complessivi Euro 28.257,90, dei quali Euro 22.998,00, comprensivi di oneri per la sicurezza, già corrisposti in acconto e liquida il credito residuo pari al SAL n.4 finale in data 24/07/2023 di netti Euro 5.259,90, comprensivi di oneri per la sicurezza, per il quale propone il pagamento della ditta medesima a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i servizi eseguiti, salvo la superiore approvazione del presente atto;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta BORD S.r.l., con sede legale a Padova (PD) Via G.A. Longhin n.83 - C.F./P.IVA 04938070283 dell'importo di Euro 5.259,90 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 1.157,18 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente aita prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologia verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

ATTESO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota regionale prot. n.63435 in data 11/02/2022, assunta al prot. cons.le n.1861 in pari data, con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, inca-

ricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.601/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 696/2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 836/2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e che costituiscono le motivazioni;
2. di approvare il certificato di verifica di conformità del servizio emesso dal Direttore dell'Esecuzione e assunto al prot. n.12551 in data 16/10/2023;
3. di quantificare in Euro 5.259,90 (IVA esclusa) la somma necessaria per il pagamento alla ditta BORD S.r.l., con sede legale a Padova (PD) Via G.A. Longhin n.83 - C.F./P.IVA 04938070283 in relazione al SAL n.4 e certificato di pagamento n.4 corrispondente al finale, entrambi del 24/07/2023 nonché il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell'Esecuzione ed assunto al prot. n.12551 in data 16/10/2023, per l'utilizzo delle somme a disposizione del **"Servizio di bonifica preventiva sistematica terrestre da ordigni bellici – attività ulteriori imprevedibili (CIG Z382CA40FC)"** per le aree di cantiere dell'appalto dei lavori per lo scavo del by-pass, presidi e manufatti indispensabili per la viabilità nell'ambito dei lavori di deviazione del Cavo Maestro del Bacino Superiore in corrispondenza della Botte Paleocapa nei comuni di Bosaro e Polesella";
4. di liquidare la **fattura n.11/01** del 27/07/2023 della ditta BORD S.r.l. nell'importo complessivo di **Euro 6.417,08** (IVA inclusa) mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento per i motivi sopra esposti:
 - di **Euro 5.259,90** (imponibile) a favore della ditta BORD S.r.l., con sede legale a Padova (PD) Via G.A. Longhin n.83 - C.F./P.IVA 04938070283;
 - di **Euro 1.157,18** a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN. 0558-18-769-21-836-22";
6. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, U.O. Post emergenza, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
7. di pubblicare il presente decreto sul sito internet del Consorzio di Bonifica Adige Po www.adigepo.it, nella sezione "Soggetto Attuatore", sul sito internet della Regione Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE
F.to Dott. Ing. Marco Volpin