



DECRETO n. 62 del 23/02/2023

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022.

Interventi di somma urgenza attivati dal Soggetto Attuatore U.O. Genio Civile Belluno nelle annualità 2018 e 2019 di cui alle Ordinanze commissariali nr.2 del 20/12/2018, nr. 9 del 22/05/2019, nr. 13 del 16/09/2019, nr. 21 del 5/11/2019, nr. 4 del 21/04/2020, nr. 17 del 06/11/2020.

Determinazione della spesa finale ed accertamento delle economie

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento viene determinata la spesa finale degli interventi in capo al soggetto attuatore, Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno, riferiti all'annualità 2019 nell'ambito della OCDPC 558/2018, e accertata la conseguente economia di spesa da riutilizzare per la compensazione prezzi prevista dalla L. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, e l'adeguamento prezzi previsto dalla L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022, relativamente ad altri interventi, sempre riferiti alla O.C.D.P.C. n. 558/2018, riguardanti le annualità 2020 e 2021 e in capo al suddetto soggetto attuatore.

IL DIRETTORE DELL'U.O. GENIO CIVILE BELLUNO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con successiva Ordinanza del Commissario Delegato n.1 del 23 novembre 2018, attesa l'urgenza di procedere alla nomina dei Soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ai quali affidare i rispettivi ambiti d'azione e d'intervento è stato individuato e nominato l'ing. Roberto Dall'Armi – Direttore U.O. Genio civile di Belluno, quale Soggetto Attuatore per il settore ripristino idraulico e idrogeologico dell'area di Belluno;
- con Ordinanza n. 769 del 16.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto, in sostituzione del Presidente della Regione Veneto, la nomina di Commissario delegato per l'emergenza in rassegna dell'arch. Ugo Soragni, ciò a parziale modifica di quanto disposto all' art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C n. 558 del 15.11.2018;
- con le Ordinanze Commissariali nr. 2 del 20/12/2018, nr. 9 del 22/05/2019, nr. 13 del 16/09/2019, nr. 21 del 5/11/2019, nr. 4 del 21/04/2020, nr. 17 del 06/11/2020 il Commissario delegato ha approvato gli elenchi degli interventi, impegnato le relative risorse, a valere su assegnazioni, diverse e attribuito le funzioni ai soggetti attuatori;

- con Ordinanza Commissariale nr. 7 dell'01/06/2021 sono state reimputate le spese sostenute di parte degli interventi di cui alle suddette ordinanze a valere sui fondi di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 dell'11/11/2002;
- con nota del Commissario Delegato n. prot. 511037 del 08.11.2021 sono state definite le procedure da adottare in attesa dell'emissione dell'Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario dello Stato di emergenza ex O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2021;

VISTA l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12.01.2022 con la quale è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16.04.2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che al comma 2 degli artt. 1 e 2 della succitata Ordinanza n. 836 viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali tra i quali le U.O. Genio Civili, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle procedure operative per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

VISTO l'elenco di interventi attribuiti, con le soprarichiamate ordinanze commissariali, al Soggetto Attuatore per il "Settore ripristino idraulico e idrogeologico dell'area di Belluno", Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

VISTE, in riferimento alla liquidazione delle somme accantonate per incentivi per funzioni tecniche, le seguenti note inoltrate all'U.O. Genio Civile di Belluno dalla Direzione Difesa del Suolo con comunicazione nr. 279447 del 21/06/2021:

- la nota prot. nr. 210025 del 06/05/2021 della Direzione Organizzazione Personale con la quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti relativamente alla liquidabilità o meno delle funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs 50/2016, vengono richiamati i pronunciamenti di alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti nei quali si afferma il principio per cui le "procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione";

- la nota prot. nr. 234831 del 21/05/2021 della Direzione Bilancio e Ragioneria con la quale, a riscontro della suddetta nota della Direzione Organizzazione Personale, è indicata in generale la necessità di eliminazione dalle scritture contabili delle somme accantonate per incentivi per funzioni tecniche relative a interventi di Somma Urgenza;

PRESO ATTO della conseguente inapplicabilità corrente del riconoscimento dell'incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 nel caso di interventi attivati con procedura di somma urgenza con affidamento dei lavori senza procedura competitiva e, pertanto, della necessità di accertare come economie le somme accantonate con tale finalità nei quadri economici degli interventi oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATI gli esiti della rendicontazione effettuata per ognuno degli interventi oggetto del presente provvedimento relativamente ai pagamenti effettuati all'ANAC per i contributi dovuti dall'amministrazione affidataria;

VERIFICATO che tali pagamenti sono stati in parte effettuati a valere sulla contabilità speciale e in parte effettuati direttamente dall'Amministrazione Regionale, si ritiene comunque, con il presente provvedimento, di considerare la spesa sostenuta complessivamente a carico dei quadri economici degli interventi;

CONSIDERATO che relativamente ai suddetti interventi di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, attivati in regime di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016:

- sono stati approvati, con apposito decreto, gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo;
- è stata rideterminata la spesa finale, con conseguente riaccertamento dell'economia, per gli interventi avente codice (GCBL_005, LN145-2020-558-BL-369, GCBL_008, GCBL_012, GCBL_015, GCBL_N02, LN145-2020-558-BL-164), importi che vengono rideterminati con il presente provvedimento per l'inserimento delle somme versate per contributo ANAC inizialmente non conteggiate o solo parzialmente conteggiate;
- è stata determinata la spesa finale e la conseguente economia per gli altri interventi;

VISTO gli interventi di cui all'**Allegato A** riportati nell'**Allegato B** al presente provvedimento con l'indicazione dei i dati generali, del quadro economico finale, della determinazione della spesa finale e della conseguente economia accertata distinta in relazione alla diversa fonte di finanziamento come riassunta complessivamente nella seguente tabella;

| Fonte finanziamento | Economie |
|--|--------------|
| Fondo Nazionale di cui all'art. 44, co. 1 del D.Lgs 02/01/2018 | € 6.833,37 |
| Art. 24 quater del D.L. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 | € 436.330,43 |
| Art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 | € 46.681,72 |
| Totale economie | € 489.845,52 |

VISTA la nota prot. nr. 350962 del 09/08/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha chiesto ai Soggetti Attuatori, con riferimento a quanto disposto dalla L. n. 91/2022 di conversione in legge del D.L. 50/2022, una ricognizione in merito ai maggiori importi necessari alla copertura degli interventi assegnati;

VISTA la nota prot. nr. 366295 del 19/08/2022 con la quale l'U.O. Genio Civile Belluno in risposta alla suddetta comunicazione, ha segnalato la stima dei maggiori importi per gli interventi assegnati per la compensazione prezzi prevista dalla L. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, e l'adeguamento prezzi previsto dalla L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022, relativamente ad altri interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 Belluno;

RITENUTO pertanto di:

- di approvare i quadri economici finali degli interventi riportati nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riepilogativi delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori;
- di determinare la spesa finale per gli interventi riportati nell'**Allegato B** accertando le conseguenti economie che assommano complessivamente a € 489.845,52;
- di confermare la necessità di utilizzare le suddette economie, già comunicata con nota prot. nr. 366295 del 19/08/2022, per la compensazione prezzi prevista dalla L. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, e l'adeguamento prezzi previsto dalla L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022, relativamente ad altri interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in capo all'U.O. Genio Civile di Belluno;

VISTI

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- l'O.C.D.P.C. n. 836/2022
- l'Ordinanza Commissariale nr. 1 del 23/11/2018;
- l'Ordinanza Commissariale nr. 2 del 20/12/2018;
- l'Ordinanza Commissariale nr. 9 del 22/05/2019;
- l'Ordinanza Commissariale nr. 13 del 16/09/2019;
- l'Ordinanza Commissariale nr. 4 del 21/04/2020;
- l'Ordinanza Commissariale nr. 17 del 06/11/2020;

DECRETA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare i quadri economici finali degli interventi riportati nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riepilogativi delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori;
- di determinare la spesa finale per gli interventi riportati nell'**Allegato B** accertando le conseguenti economie che assommano complessivamente a € 489.845,52 come di seguito riassunto in relazione alla fonte di finanziamento:

| Fonte finanziamento | Economie |
|--|--------------|
| Fondo Nazionale di cui all'art. 44, co. 1 del D.Lgs 02/01/2018 | € 6.833,37 |
| Art. 24 quater del D.L. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 | € 436.330,43 |
| Art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 | € 46.681,72 |
| Totale economie | € 489.845,52 |

- di confermare la necessità di utilizzare le suddette economie, già comunicata con nota prot. nr. 366295 del 19/08/2022, per la compensazione prezzi prevista dalla L. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, e l'adeguamento prezzi previsto dalla L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022, relativamente ad altri interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 in capo all'U.O. Genio Civile di Belluno;
- di inviare il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto, nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
- di pubblicare il solo oggetto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

f.to Il Direttore
Ing. Sandro De Menech

REGIONE DEL VENETO

| PRG | CUP01 CUP02 CUP03 | COD. PROGETTO | OPERE | N°_PROG | TITOLO INTERVENTO | TOTALE FINANZIATO | DEC. APPR. ATTI CONTABILITÀ FINALE | A) LAVORI | | | B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | TOTALE SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA (Arrotondamenti) | C1) ECONOMIE Fondo Nazionale di cui all'art. 44, co. 1 del D.Lgs 02/01/2018 | C2) ECONOMIE Art. 24 quater del D.L. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 | C3) ECONOMIE Art. 1 comma 1028 L. n. 145/2018 | TOTALE FINANZIATO A)+B)+C) |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|---|---------|--|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------|--|---|--|---|----------------------------|
| | | | | | | | | A1) LAVORI | A2) SICUREZZA | B1) IVA 22% su A) | B2) Servizi ingegneria (DL -DO- CSE etc) | B3) Servizi di ingegneria (Collaudi statici- tecnico amministrativi) | B4.A) ANAC (Regione) | B4.B) Contributo ANAC (c.s. 6108) | TOTALE A)+B) | | | | | |
| 24 | H32H18000570002 J33H18000200001 | GCBL_028 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 27 | 1054 | Ripristino difese spondali in destra e sinistra del fiume Piave in località Lambioi in comune di Belluno | € 2.380.000,00 | 01/04/2022 DDR 75 | € 1.891.301,63 | € 9.000,00 | € 418.066,36 | € - | € 7.612,80 | € 375,00 | € 375,00 | € 2.326.730,79 | € 2.326.730,79 | € - | € 53.269,21 | € 2.380.000,00 | |
| 25 | H62H18000350002 | GCBL_030 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 28 | 1055 | Intervento di ripristino della scogliera di protezione della sponda in sinistra idrografica del T. Cordevole presso la zona artigianale in Loc. Le Campe, in comune di La Valle Agordina | € 500.000,00 | 28/04/2021 DSA N. 689 | € 398.976,64 | € 4.000,00 | € 88.654,86 | € - | € - | € 225,00 | € - | € 491.856,50 | € 491.856,50 | € - | € 8.143,50 | € 500.000,00 | |
| 26 | H52H18000510002 | GCBL_027 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 29 | 1056 | Messa in sicurezza della sponda sinistra del torrente Pettorina in corrispondenza dell'abitato di Col di Rocca, in comune di Rocca Pietore | € 39.263,23 | 08/01/2021 DSA N. 46 | € 27.224,96 | € 2.722,50 | € 6.588,44 | € - | € - | € - | € - | € 36.535,90 | € 36.535,90 | € - | € 2.727,33 | € 39.263,23 | |
| 27 | H52H18000520002 J53H18000250001 | GCBL_025 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 30 | 1057 | Ripristino alveo del T. Pettorina in loc. Sottoguda e in loc. Col di Rocca, ripristino attraversamento in loc. Palue in comune di Rocca Pietore | € 340.000,00 | 03/05/2021 DSA N. 714 | € 272.650,00 | € 1.500,00 | € 60.313,00 | € - | € - | € 225,00 | € 30,00 | € 334.718,00 | € 334.717,99 | € - | € 5.282,01 | € 340.000,00 | |
| 28 | H52H18000530002 | GCBL_026 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 31 | 1058 | Ripristino alveo del T. Pettorina in loc. Palue e realizzazione di scogliere in località varie in comune di Rocca Pietore | € 188.063,23 | 08/01/2021 DSA N. 42 | € 142.987,45 | € 1.500,00 | € 31.787,24 | € - | € - | € 30,00 | € - | € 176.304,69 | € 176.304,69 | € - | € 11.758,54 | € 188.063,23 | |
| 29 | H33H19000100001 | GCBL_029 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 32 | 1059 | Lavori di somma urgenza di prosecuzione degli interventi di difesa idraulica sul Rio Rin in comune di Lozzo di Cadore (BL) | € 150.000,00 | 28/01/2021 DSA N. 189 | € 99.241,70 | € 2.111,53 | € 22.297,71 | € 1.937,25 | € - | € 30,00 | € - | € 125.618,19 | € 125.618,19 | € - | € 24.381,81 | € 150.000,00 | |
| 30 | J23H19000170001 J23H19000590001 | GCBL_N01 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 33 | 1061 | Ripristino della sezione idraulica e della sicurezza delle sponde del T. Ansiei a valle della confluenza del Rio Muri fino all'incile del Lago di Auronzo, in Comune di Auronzo di Cadore (BL) | € 1.000.000,00 | 11/03/2021 DSA N. 456 | € 796.976,85 | € 8.000,00 | € 177.094,91 | € - | € - | € 375,00 | € - | € 982.446,76 | € 982.446,76 | € - | € 17.553,24 | € 1.000.000,00 | |
| 31 | J53H19000420001 | GCBL_033 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 34 | 1062 | Consolidamento opere di difesa spondale in loc. Sottoguda in comune di Rocca Pietore (BL) | € 650.000,00 | 07/01/2021 DSA N. 31 | € 519.985,62 | € 3.000,00 | € 115.056,84 | € - | € - | € 375,00 | € - | € 638.417,46 | € 638.417,46 | € - | € 11.582,54 | € 650.000,00 | |
| 32 | J73H19000360001 | GCBL_031 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 35 | 1064 | Sottofondazione delle arginature in c.a. in destra e in sinistra idrografica del t. Cordevole a valle del ponte del Ghirio in comune di Cancenighe Agordino (BL) -1° stralcio | € 400.000,00 | 07/01/2021 DSA N. 26 | € 314.998,14 | € 5.000,00 | € 70.399,59 | € - | € - | € 225,00 | € - | € 390.622,73 | € 390.622,73 | € - | € 9.377,27 | € 400.000,00 | |
| 33 | J73H19000370001 | GCBL_034 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 36 | 1065 | Ricostruzione degli argini presenti in destra e in sinistra idrografica del t. Cordevole in loc. Valcozzena in comune di Agordo (BL) | € 900.000,00 | 30/12/2020 DSA N. 2395 | € 694.639,96 | € 4.997,41 | € 153.920,22 | € 18.676,74 | € - | € - | € 375,00 | € 872.609,33 | € 872.609,33 | € - | € 27.390,67 | € 900.000,00 | |
| 34 | J43H19000480001 J43H20000360001 | GCBL_N02 / LN145-2020-558-BL-164 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 37 | 1066 | Ricostruzione di tratto di difesa spondale in sinistra idrografica del T. Boite, in prossimità dell'ex centralina Enel in Comune di Borca di Cadore (BL) | € 650.000,00 | 18/05/2022 DDR N. 122 | € 500.209,03 | € 4.000,00 | € 110.925,99 | € 28.310,23 | € - | € - | € 225,00 | € 643.670,25 | € 643.670,25 | € - | € 6.329,75 | € 650.000,00 | |
| 35 | H33H19000290002 | GCBL_R001 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 38 | 1067 | Somma Urgenza - Allontanamento filone attivo del Piave e messa in sicurezza frana in sinistra idrografica località Levego vecchia in comune di Belluno (BL) | € 200.000,00 | 22/06/2021 DSA N. 1059 | € 157.941,62 | € 2.000,00 | € 35.187,16 | € - | € - | € 225,00 | € - | € 195.353,78 | € 195.353,78 | € - | € 4.646,22 | € 200.000,00 | |
| 36 | J13H19000520001 | GCBL_R002 | D.P.R. 05/10/2010 N. 207, artt. 175-176 - L.R. 09/01/1975 N. 1, art. 39 | 1068 | Intervento di somma urgenza di messa in sicurezza del Torrente Cismon in località Moline in comune di Sovramonte (BL) | € 400.000,00 | 20/01/2022 DSA N. 128 | € 313.832,14 | € 6.000,00 | € 70.363,07 | € - | € - | € - | € 225.000,00 | € 390.420,21 | € 390.420,21 | € - | € 9.579,79 | € 400.000,00 | |
| | | | | 36 | importo totale finanziato | € 20.054.826,46 | | | | | | | | | | | | € 6.833,37 | € 436.330,43 | € 46.681,72 |



Severino