



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 691 DEL 21-10-2014

OGGETTO: DGR 1146 del 05/07/2013 - Avviso per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo – Potenziare il potenziale nel sistema scolastico – FASE II - ANNO 2013 – Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10. Proroga termini di conclusione del progetto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, facendo seguito alla DGR 1146 del 05/07/2013, procede all'approvazione della proroga dei termini di conclusione del progetto.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

- Visto il provvedimento n. 1146 del 05/07/2013 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo – Potenziare il potenziale nel sistema scolastico FASE II – ANNO 2013 - Artt. 117 e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10;
- Richiamato che, con la citata DGR n. 1146 del 05/07/2013, la Giunta ha incaricato il Dirigente Regionale della Direzione Formazione (ora Sezione Formazione a seguito del provvedimento sulla nuova organizzazione delle strutture della Giunta regionale, approvato con DGR n. 3017 del 30/12/2013) di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;
- Richiamato che con DDR n. 851 del 09/09/2013 è stato approvato il progetto, a valenza regionale, dal titolo "Education to Talent 2 - cod. 69/1/1146/2013 - a titolarità "Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto", che ha fissato la data di conclusione dello stesso per il 10/11/2014;
- Considerato che da parte della Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto è pervenuta alla Direzione Formazione la richiesta (Prot. N. 382277 del 12/09/2014) di una proroga per la realizzazione e conclusione delle attività progettuali, in particolare delle attività di tutoraggio personalizzato, condivisione e apprendimento on-line, del laboratorio per bambini e insegnanti "matematicaMENTE scienza" e dell'ultima edizione di coaching di gruppo per famiglie;
- Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga della conclusione del percorso, finanziato con il suddetto provvedimento DDR n. 851 del 09/09/2013, e che il tempo di 1 mese appare essere sufficiente per permettere di portare proficuamente a termine le attività raggiungendo gli obiettivi progettuali previsti;
- Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di prorogare il termine per la conclusione del progetto approvato con DDR n. 851 del 09/09/2013 (DGR 1146 del 05/07/2013) alla data del 10/12/2014;

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to Dott. Santo Romano