REGIONE bt VENETO )

giunta regionale

DECRETON. 1 DEL 12/01/2016

OGGETTO: DGR n. 2261 del 27/11/2014 - Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini
con buon potenziale cognitivo — Potenziare il potenziale nel sistema scolastico — FASE 11l — Anno 2014/2015.
Proroga termini di conclusione del progetto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente atto approva la proroga dei termini di conclusione del progetto finanziato nell’ambito dell’avviso
pubblico di cui alla DGR n. 2261 del 27/11/2014, per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi
a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo — Potenziare il potenziale nel sistema scolastico — FASE |11
— ANNO 2014/2015.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

- Visto il provvedimento n. 2261 del 27/11/2014 con il quale la Giunta Regionale ha approvato 1’apertura dei
termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon
potenziale cognitivo — Potenziare il potenziale nel sistema scolastico FASE 11 — ANNO 2014/2015 - Artt. 117
e 118 della costituzione - L.R. 30/01/1990, n. 10, prevedendo uno stanziamento di Euro 150.000,00 per la
realizzazione di attivita formative e di accompagnamento rivolte ad insegnanti, operatori, minori e famiglie;

- Richiamato che, con la citata DGR n. 2261 del 27/11/2014, la Giunta ha incaricato il Direttore della Sezione
Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attivita in oggetto con proprio decreto;

- Richiamato che con DDR n. 966 del 29/12/2014 ¢ stato approvato il progetto, a valenza regionale, dal titolo
“Education to Talent 3 - cod. 69/1/1/2261/2014 - a titolarita “Fondazione Centro Produttivita Veneto”, che ha
contestualmente fissato la data di conclusione dello stesso al 28/02/2016;

- Considerato che da parte della Fondazione Centro Produttivita Veneto e pervenuta alla Sezione Formazione la
richiesta di una proroga per il termine delle attivita progettuali (Prot. N. 504984 del 11/12/2015) alla data del
31/05/2016, per poter procedere alla conclusione delle diverse attivita progettuali nel modo piu proficuo per i
destinatari finali;

- Ritenuto di accogliere tale richiesta di proroga della conclusione del percorso, finanziato con il suddetto
provvedimento DDR n. 966 del 29/12/2014, e che la nuova scadenza temporale del 31/05/2016 appare
congrua a permettere di portare proficuamente a termine le attivita raggiungendo gli obiettivi progettuali
previsti;

- Vista la L.R. 1/97 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alle modalita delle procedure
amministrative e attribuzione dei dirigenti;
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- Attesa la compatibilita con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di prorogare il temine per la conclusione del progetto approvato con DDR n. 966 del 29/12/2014 (DGR
2261 del 27/11/2014) alla data del 31/05/2016;

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.

F.to Dott. Santo Romano

Mod. B —copia  Ddr n. 1 del 12/01/2016 pag. 2 di 2



